

Spett.

Studio Valle Progettazioni Srl

Via Circonvallazione Clodia n. 76/a

Roma

Leonardo Srl

Via San Martino n. 1

Pisa

Benigniengineering Srl

Via Giuseppe Garibaldi n. 115

Chiesina Uzzanese

Pistoia

Ing. Nicola Falorni.

Via G. Amendola n. 2

Cecina

Livorno

Firenze, 03 novembre 2018

Contratto pubblico sopra soglia UE avente ad oggetto i servizi di Architettura e Ingegneria consistenti nella “Progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ristrutturazione del Palazzo degli Affari di Firenze“ (con opzione per la Direzione Lavori a favore della Stazione Appaltante), Gara n. 7003654 – CIG 7398345B6C – CUP C19D17000620007.

Visti gli atti della gara indetta con procedura aperta e identificata con il CIG 7398345B6C;

Letti gli artt. 4, 32, 95, 101 e ss, 108, 152 e ss. del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Letto il contratto stipulato in data 6 luglio 2018;

Tenuto conto dell'esito del procedimento per la risoluzione in danno, avviato dal RUP con nota del 21 settembre 2018 e da esso concluso con nota del 5 novembre 2018, entrambe comunicate agli interessati a mezzo PEC in pari data, che restano allegate al presente atto a formarne parte integrante e motivazionale;

Dato atto della regolarità formale del procedimento, nonché del contraddittorio attivato prima e consentito dopo la notifica dei predetti atti;

Considerate altresì le valutazioni acquisite presso il Project Manager P. M. Fagnoni ed i professionisti successivamente incaricati Ing. Paolo Saluzzi di Spaziotecnico, che vengono anch'esse a formare parte integrante del contenuto motivazionale del presente atto, per relationem;

Firenze Fiera spa

Sede legale e operativa: Piazza Adua 1 - 50123 Firenze, Italy | Tel. +39 055 497 21 | Fax +39 055 497 3237

CCIAA di Firenze, P.IVA 04933280481- Capitale Sociale € 21.778.035,84 | info@firenzefiera.it | www.firenzefiera.it

Dato atto che i vizi riscontrati consistono negli errori di progettazione ivi dedotti, che rendono il progetto inutile per la progettazione dei lavori, nonché nel macroscopico vizio del mancato rispetto del limite imposto all'importo dei lavori, che impedisce di realizzarli con le risorse disponibili, così come indicate dagli elaborati a base di gara;

Tenuto conto delle attività professionali espletate dai Progettisti, che hanno condotto all'acquisizione di elaborati progettuali inutilizzabili ai fini voluti e che perciò non saranno utilizzati e di conseguenza non possono essere remunerati;

Ritenuto che in ogni caso si debbano quantificare i danni subiti e subendi per effetto del grave inadempimento dell'appaltatore, e valutare se vi siano i presupposti per ulteriormente agire nei suoi confronti, a prescindere dalle utilità che deriveranno dall'escussione della cauzione definitiva;

tutto ciò premesso e considerato, approva definitivamente il provvedimento a firma del RUP sopra indicato e dispone ai fini contrattuali la risoluzione in danno dell'appaltatore.

Dispone che si provveda come per legge, all'escussione della cauzione definitiva ed alle comunicazioni alle Autorità competenti, nonché ad ogni altra incombenza dovuta. Con riserva di eventuali ulteriori azioni, come per legge, nei termini di cui sopra. Senza potere, allo stato, riconoscere alcun corrispettivo per le prestazioni eseguite in totale difformità rispetto alle previsioni contrattuali.

Distinti saluti

Il Direttore Amministrativo

Sandro Nocchi

Firenze Fiera spa

Sede legale e operativa: Piazza Adua 1 - 50123 Firenze, Italy | Tel. +39 055 497 21 | Fax +39 055 497 3237

CCIAA di Firenze, P.IVA 04933280481- Capitale Sociale € 21.778.035,84 | info@firenzefiera.it | www.firenzefiera.it